

Tahvel



Tere tulemast Tahvel (Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2)) projekti lehele.

Tahvel õppeinfosüsteemile üleminekuks või konsulteerimiseks palume koolide esindajatel võtta HITSaga ühendust tahvel@hitsa.ee. Aktiivne liitumisperiood on kuni kevad 2020. Iga kooli liitumisega tegeletakse personaalselt, sh pakume kasutajakoolitust.

Töökeskkond: <https://tahvel.edu.ee/>

Projekti testkeskkond: <https://test.tahvel.eenet.ee>

Projekti kood: <https://github.com/hariduspilv/oppeinfo/>

Info projekti kohta: <https://www.hitsa.ee/teenused/tahvel>

Projekti eesmärk on muuta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel digitaalsemaks ja operatiivsemaks, loomaks eeldused tulevikus ühtse õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks üle haridustasemete.



Ajakava II etapp (juuli 2018 - juuni 2020)

- Hankemenetluse läbiviimine - mai-juuli 2018 <https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197344>
- II etapi arendused august 2018-mai 2020.

Suurimad arendustööd:

- Tunniplaan, õppeained, õppetöögraafik täiendused
 - Praktika moodul
 - Õppurite moodul (õpilaspilet, märkused, õpitulemid)
 - Andmevahetuse täiendamine (EHIS, Rahvastikuregister)
 - Uued autentimised (Smart-ID, [HarID](#))
 - Küsitluste moodul
 - Tugiteenuste haldus
 - Välisõpingute moodul
 - VÕTA protsessi täiendamine
 - Käskkirjad, tõendid, avaldused täiendused
 - Rollide ja õiguste haldus
 - Päringud, statistika
- Uute õppeasutuste lisamine süsteemi juuni 2019-mai 2020

- Projekti taust ja jagunemine etappideks
- Projekti meeskond
- Analüüs - Tahvel
- Tehnilised andmed
- Kasutusjuhendid - Tahvel
- Kasutustingimused
- TAHVEL ehk ÕIS2 TEENUSKAART
- Tahvel juurutamine 2020

Ajakava I etapp (september 2016 - juuni 2018)

- Detailanalüüsi koostamine, töögrupi koosolekud september 2016 - detsember 2016.
- Testimine jaanuar 2017 - detsember 2017. Esimene tarne on planeeritud 16.01.2017.
- Peakasutajate koolitused 2018 jaanuari II nädal.
- Pilootkasutajate andmete ülekandmine 25.01.2018 - 26.01.2018.
- Pilootkasutajate vanad süsteemid suletakse 25.01.2018 hommikul.
- Süsteemi funktsionaalsus on valmis pilootkasutuseks 29.01.2018.
- Pilootkoolide andmete ülekandmine.
- Piloteerimise tagasiside tähtaeg 30.04.2018.
- Piloteerimisest tulnud tagaside põhjal süsteemi täiendamine 30.06.18.